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در اتاق بازرگانی تبریز؛

دلایل عدم اتمام پروژه های عمرانی آذربایجان شرقی بررسی شد

دلایل عدم اتمام پروژه های عمرانی آذربایجان شرقی با حضور تعدادی از مسئولان بخش دولتی و خصوصی در اتاق

بازرگانی تبریز بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، جلسه کارگروه کارشناسی با موضوع بررسی دلایل عدم اتمام پروژه های عمرانی استان با حضور نمایندگان معاونت هماهنگی امور

عمرانی استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، انجمن انبوه سازان، انجمن پیمانکاران عمرانی و انجمن مشاوران آذربایجان شرقی به همت دبیرخانه شورای گفتگوی استان

برگزار شد.

مشکلات پروژه های نیمه تمام استان باید احصا شود

در این نشست، مصطفی بهنیا با اشاره به اینکه تنها دلیل نیمه تمام ماندن پروژه های عمرانی، عدم اعتبار ریالی نیست، گفت: برخی از پروژه های نیمه تمام از ابتدا توجیه

اقتصادی نداشته اند و برخی دیگر به دلیل بی برنامگی، توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند.

دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و صنعت احداث اتاق تبریز ادامه داد: با توجه به اینکه حل معضلات اساسی در این زمینه به دلیل شرایط حاکم بر کشور امکان پذیر نیست

لذا تمرکز بر پروژه های نیمه تمام استان و پیدا کردن راه حل برای رفع مشکلات این حوزه، نیازمند ارائه آمار دقیق پروژه های نیمه تمام از سوی سازمان برنامه و بودجه است.

وی افزود: در این آمار باید تعداد طرح های نیمه تمام عمرانی استان همراه با پارامترهای پیشرفت فیزیکی، دلایل عدم اتمام پروژه، توجیه یا عدم توجیه اقتصادی طرح، بررسی و

بر اساس آن، راهکارهای لازم پیشنهاد شود که این مهم مستلزم همراهی دستگاه های اجرایی و نظارتی استان است.

مشکلات بودجه ای برای اتمام پروژه ها

مدیر گروه نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در این جلسه با اشاره به تحریم های وارد شده علیه ایران و شرایط اقتصادی موجود در کشور گفت: در حال حاضر

اولویت دولت در بودجه بندی، بحث یارانه ها و اداره کشور است و پروژه های عمرانی در اولویت های بعدی قرار دارد.

اکبر طلوعیان افزود: بسیاری از عوامل دست به دست هم می دهند تا یک پروژه بدون توجیه فنی و اقتصادی تایید می شود و در نهایت به دلایل مذکور، نیمه تمام مانده و بودجه

کشور در بسیاری از پروژه ها بلاتکلیف می ماند.

وی دیگر دلیل نیمه تمام ماندن پروژه های عمرانی را عدم به رسمیت شناختن انجمن های صنفی این حوزه از سوی دستگاه های اجرایی دانست.

در ادامه محمد اسماعیل اکبری، قائم مقام دبیر انجمن انبوه سازان استان نیز گفت: با توجه به اینکه سازمان مدیریت و برنامه، مرجع تصمیم گیر در شروع پروژه ها است، چطور

ممکن است که مهر تایید بر پروژه هایی که توجیه اقتصادی و فنی ندارند، بزند؟

پروژه های عمرانی باید از لحاظ عملکردی و مالی جدا شوند

رئیس انجمن مصالح ساختمانی استان نیز گفت: باید پروژه ها از لحاظ عملکردی و مالی از هم جدا شوند و بر اساس توجیه اقتصادی پروژه ها، برنامه هایی نظیر استفاده از

فاینانس داخلی برای آن ها در نظر گرفت.

صمد صومی با اشاره به اینکه متاسفانه درآمدهای مالیاتی به استان بر نمی گردد، گفت: در صورت برگشت 30 الی 40 درصد این درآمدها به استان و ارائه تسهیلات با سود پایین

به پیمانکاران، بیشتر مشکلات پروژه هایی که به دلیل عدم اعتبار نیمه تمام مانده اند، حل خواهد شد.

احمد والائی، عضو هیات مدیره انجمن مشاوران استان نیز در این رابطه گفت: باید کمیته ای برای بررسی پروژه های عمرانی با حضور دستگاه های مربوطه و بخش خصوصی

تشکیل شده و از سوی دیگر، ضمانت اجرایی در خصوص اجرای مصوبات این کمیته مدنظر قرار گیرد.

بازگشت عایدی مالیات به استان بسیار کم است

رئیس گروه پایش محیط زیست و توسعه پایدار دفتر فنی استانداری نیز با تاکید بر اینکه بازگشت عایدی مالیات به استان بسیار کم است، گفت: باید در این راستا اقداماتی صورت

گیرد.
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محمد ظریفی با اشاره به ماده 27 قانون الحاق گفت: طبق قانون با مولدسازی اموال دولتی می توان پروژه های نیمه تمام را به اتمام رساند.

در پایان جلسه مقرر شد، موضوعات مطرح شده در قالب پیشنهاد در صحن اصلی شورای استانی طرح شود.
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